【20260213】ミーティングのアジェンダ

リンク: https://www.mindmeister.com/app/map/3938700657?t=RuHEpIuQel

リンク: https://www.mindmeister.com/app/map/3938700657?t=RuHEpIuQel

1. 目的

1.1. この資料の内容を確認し、1人目の実施に向けてGOを出す

2. 進め方

2.1. 資料の確認

2.1.1. 「現在地の確認」にズレがないか

2.1.1.1.

2.1.2. 追加・修正点の反映

2.1.2.1.

2.2. 決めたいこと

2.2.1. 前提：このスケジュールが確定するために、MTGで決めること

2.2.1.1. 決定事項①：オンライン併用の要否

2.2.1.1.1. 提案はA（オフライン単体から）

2.2.1.2. 決定事項②：対象者の方針

2.2.1.2.1. 既存顧客から選ぶ or 新規募集か

2.2.1.2.1.1. 既存 → すぐ動ける。関係性がある分、初見の原型は取りにくい

2.2.1.2.1.2. 新規募集 → 準備に2〜3週間かかる。初見×対面の原型が出やすい

2.2.1.2.1.3. →ここが決まらないと1人目の日程が決まらない

2.2.1.2.2. コミュニティ募集

2.2.1.2.2.1. なーすけさん

2.2.1.3. 決定事項③：実施の進め方

2.2.1.3.1. → ここが決まらないとPhase 2の期間が確定しない

2.2.1.3.2. 月に何回セッション枠を確保できるか？

2.2.1.3.2.1. 月2回 → 順番型で約3ヶ月 / 並行型で約2ヶ月

2.2.1.3.2.2. 月3〜4回 → 順番型で約2ヶ月 / 並行型で約1.5ヶ月

2.2.1.3.3. 3人を並行でやるか、順番にやるか？

2.2.1.3.3.1. 順番 → 1人目の学びを2人目に活かせる。時間はかかる

2.2.1.3.3.2. 並行 → 短期で完了。ただし振り返り・FBの負荷が集中する

2.2.2. たたき台：全体タイムライン

2.2.2.1. 以下は「パターンA（オフライン単体）・月2回枠・順番型」を仮置きした場合のスケジュール。 MTGでの決定事項に応じて調整する。

2.2.2.2. Phase 0：準備（MTG後 〜 2週間）

2.2.2.2.1. ゴール：「1人目の日時・場所・相手・記録方法・FB体制」がすべて決まった状態

2.2.2.2.2. なーすけさん

2.2.2.2.2.1. 対象者の確定・声かけ（or 募集開始）

2.2.2.2.2.2. 1人目の日程・場所の確定

2.2.2.2.2.2.1. 27日

2.2.2.2.2.2.2. 本店

2.2.2.2.2.3. 対象者への事前説明（実験を兼ねている旨の伝達方針に沿って）

2.2.2.2.2.3.1. いろんなことに引っ張られていて踏み出せてない人

2.2.2.2.2.3.2. なーすけと話してみたい！！！

2.2.2.2.2.3.3. 本当に変わりたい！

2.2.2.2.2.3.4. Googleフォーム

2.2.2.2.2.3.4.1. 応募用

2.2.2.2.2.3.4.2. ぼん作成 2/13

2.2.2.2.2.3.5. メッセージ作成

2.2.2.2.2.3.5.1. なーすけさん

2.2.2.2.2.3.5.2. 2/13

2.2.2.2.3. ぼんちゃん

2.2.2.2.3.1. フィードバック観点の確定版を共有

2.2.2.2.3.2. 振り返りフォーマットの確定版を共有

2.2.2.2.3.3. かおりさんへの協力依頼・役割共有

2.2.2.2.3.4. 動画共有の手段確定（Googleドライブ等）

2.2.2.2.3.5. 契約まわりの整理（参加者との合意事項）

2.2.2.3. Phase 1：実施（約3ヶ月）

2.2.2.3.1. ゴール：3人分のセッション完了＋判断基準の素材が蓄積された状態

2.2.2.3.2. 1人目

2.2.2.3.2.1. セッション実施（1〜2回）

2.2.2.3.2.2. 当日：なーすけさん振り返り記入

2.2.2.3.2.3. 動画共有 → ぼんちゃん・かおりさんFB（1週間以内）

2.2.2.3.2.4. すり合わせMTG

2.2.2.3.2.4.1. 振り返り × FBの突き合わせ

2.2.2.3.2.4.2. 「型／裁量／思想」の仮仕分け（初回）

2.2.2.3.2.4.3. 1人目の学びを踏まえて、2人目の選定・進め方を微調整

2.2.2.3.3. 2人目

2.2.2.3.3.1. セッション実施（1〜2回）

2.2.2.3.3.2. 同上のFB・すり合わせサイクル

2.2.2.3.3.3. 1人目との比較で判断基準の共通点・差異を確認

2.2.2.3.4. 3人目

2.2.2.3.4.1. セッション実施（1〜2回）

2.2.2.3.4.2. 同上のFB・すり合わせサイクル

2.2.2.3.4.3. 3人分を通して判断基準のパターンを確認

2.2.2.4. Phase 2：翻訳（Phase 1完了後 〜 約1ヶ月）

2.2.2.4.1. ゴール：判断基準が「思想／型／裁量」の3層に整理され、言語化された状態

2.2.2.4.2. やること

2.2.2.4.2.1. 蓄積した判断基準の整理・分類

2.2.2.4.2.2. コーチ設計の土台としてドキュメント化

2.2.2.4.3. この先に繋がるもの

2.2.2.4.3.1. コーチ育成の基準

2.2.2.4.3.2. レビュワーの判定基準

2.2.2.4.3.3. 思想拠点で語られる内容

2.3. 実務面の整理（契約・リスク管理）について

2.3.1. リスクの所在

2.3.1.1. 1. 録画データの取り扱い

2.3.1.1.1. 誰が見るか・何に使うか・いつ消すかを明示

2.3.1.2. 2. 期待値のズレ

2.3.1.2.1. 「サービス提供」ではなく「検証目的の実験」であることを事前に伝える

2.3.1.3. 3. セッション中の事故・怪我

2.3.1.3.1. 主目的はコーチング（対話）のためリスク低

2.3.1.3.2. 身体活動がある場合のみ自己責任の確認を追加

2.3.2. 対応方針

2.3.2.1. 正式な契約書は不要

2.3.2.2. 「参加にあたっての確認事項」A4 1枚で対応

2.3.2.3. LINEで「確認しました」の返信を記録として残す

2.3.3. 確認事項に入れる項目

2.3.3.1. 目的：サービスではなく検証である

2.3.3.2. 録画同意：録画する・閲覧者は誰か

2.3.3.3. データ利用範囲：外部公開しない・保管期間

2.3.3.4. 成果の非保証

2.3.3.5. 費用：無料

2.3.3.6. 途中辞退：いつでも可能

2.3.4. 共有フロー

2.3.4.1. ぼんちゃんが確認事項を作成

2.3.4.2. セッション前にテキスト送付 → 口頭説明 → 返信で合意

2.4. チェックリスト

2.4.1. オンライン併用の要否 → A or B、この場で決定

2.4.1.1. オフラインだけ

2.4.2. 対象者の方針 → 候補名 or 募集方法を決定

2.4.2.1. コミュニティから募集

2.4.3. 一人当たりのセッション回数

2.4.3.1. 3回のセッション

2.4.3.2. 1週間に1回

2.4.4. 並行 or 順番 → どちらで進めるか

2.4.4.1. 順番

2.4.5. 1人目の実施目標日 → ○月○日頃

2.4.5.1. 2/27期限

2.4.6. 3人完了の目標月 → ○月末

2.4.6.1. 4/30期限

2.4.7. 動画共有の手段 → ツール確定

2.4.7.1. Google

2.4.8. かおりさんへの依頼タイミング → いつ・誰から

2.4.8.1. 16の週

2.4.8.2. なーすけさん：説明する

2.4.8.3. ぼん；日程調節

2.4.9. 契約・合意事項の範囲 → どこまで必要か確認

2.4.9.1. ぼんが完全ボール

2.5. コーチングの流れ

2.5.1. 自己開示

2.5.2. 自分の過去の精査

2.5.3. 自分を変える